	№ 
п/п
	Раздел конкурсной документации 
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить
	Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации
	Разъяснение положений конкурсной документации № 0133300001715000087

	1
	Часть III.
Описание объекта закупки.

Техническое задание. Раздел 5. Требования к работам
	3.Порядок и сроки выполнения работ
	Требуется разъяснение по установлению общего срока выполнения проекта планировки и проекта межевания территории площадью 105,0930 га. в районе с.Сергеево, Шуйский района. Ивановской - области - 35 календарных дней с даты подписания муниципального контракта, и срока подготовки эскизов (варианты) проекта - 7 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
Вопрос вызван тем, что проект и предварительные варианты проекта должны разрабатываться на основе материалов инженерно-геодезических изысканий, выполнение которых в соответствие с п. 2 Технического задания является обязанностью Исполнителя и входит в состав работ по контракту.

Приблизительный перечень работ по проведению инженерно-геодезических изысканий территории проектирования:
С целью получения данных для построения геодезической сети, подается заявка о предоставлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
Непосредственно полевые работы на местности (топографический план масштаба 1:2000) предполагают съемку рельефа, отдельных зданий и сооружений, выходов подземных коммуникаций, оснований надземных сооружений.
Длительность выполнения работ обусловлена сложностью и категорией территории и удаленностью.
Затем выполняются камеральные работы по топографическому плану и составление планов подземных и надземных сооружений на топографической основе. Это в свою очередь требует согласования планов коммуникаций с собственниками коммуникаций или эксплуатирующими организациями. Как правило, согласовываются электрические сети, водопроводные, канализационные, телекоммуникационные, газовые сети и прочие виды коммуникаций.
Согласования коммуникаций в первую очередь означает поиск собственника коммуникаций или эксплуатирующей организации. К примеру, разные электрические сети на одной территории могут принадлежать разным собственникам. Некоторые эксплуатирующие организации имеют четко установленное время для проверки топографических планов, как правило, 1 -2 дня в неделю, другие собственники коммуникаций таких дней не устанавливают и требуется явочным порядком застать специалиста, в третьем случае время согласования определяется принятом в деловом обороте регламентом ответа на заявку. В случае, если в момент согласования возникли вопросы, требующие уточнения время согласования удлиняется.
Топографический план с нанесенными коммуникациями согласовывается с органом архитектуры территории.

Таким образом, последовательность работ, независимо от объема и сложности, предполагает продолжительность выполнения только инженерногеодезических изысканий на территории проектирования гораздо большую чем семь рабочих дней.
	Ответ: Порядок и сроки выполнения работ указаны в пункте 3 раздела 5 «Требования к работам» Технического задания части III «Описание объекта закупки» Конкурсной документации. Согласно данному пункту, общий срок выполнения работ по контракту составляет 35 календарных дней с момента заключения контракта. В течение 7 календарных дней со дня заключения муниципального контракта Исполнитель подготавливает эскизы (варианты) проекта планировки территории и представляет их на согласование Заказчику.
Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Действующее законодательство не содержит минимальных и максимальных сроков подготовки инженерно-геодезических изысканий, поэтому Заказчик вправе самостоятельно устанавливать срок выполнения работ по контракту.
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	4. Согласование документации
	Согласование документации по планировке территории с Администрацией Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области и согласования на соответствие технических условий в организациях инженерно-технического обеспечения проводятся Исполнителем также в течении 35 календарных дней с даты подписания муниципального контракта?
	Ответ: Согласование документации по планировке территории проводится в соответствии с положениями пункта 4 «Согласование документации» раздела 5 «Требования к работам» Технического задания части III «Описание объекта закупки» Конкурсной документации.
Порядок и сроки выполнения работ установлены в пункте 3 «Порядок и сроки выполнения работ» раздела 5 «Требования к работам» Технического задания части III «Описание объекта закупки» Конкурсной документации и составляют 35 календарных дней с момента заключения контракта.
[bookmark: _GoBack]Основные требования к составу и содержанию документации, в том числе материалы, подлежащие передаче Исполнителем Заказчику, указаны  в пункте 2 «Основные требования к  составу и содержанию документации» раздела 5 «Требования к работам» Технического задания части III «Описание объекта закупки» Конкурсной документации.



